


План первоочередных мероприятий (дорожная акрта)
по созданию функционирования Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в МКОУ «Бергинская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1 Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение дорожной карты по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра 1.2. разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра 1.3. Разработка и утверждение перечня индикативных показателей.	Приказ директора	Январь-февраль	Директор Шоволдаев С.У.
2	Создание интернет странички на сайте школы. Освещение Центра на страницах школы в социальных сетях	Страничка на сайте, страницы в соц сетях	Апрель - май	Отв. за ведение сайта Сангаджи Горяева А.А. Отв. за соц сети Бадмаева Г.С..
3	Согласование дизайн-проекта, проекта зонирования с Отделом образования АЮРМО РК, Министерством образования и науки РК	Дизайн-проект, проект зонирования	Март - апрель	Руководитель Центра Чугунова О.У.
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Свидетельства о повышении квалификации	Апрель-октябрь	Руководитель Центра Чугунова О.У.
5	Формирование штатного расписания	Приказ директора	Май	Директор Шоволдаев С.У.
6	Ремонт, закупка оборудования в соответствии брендбуку	Отчет директора школы	Май - Август	Директор Шоволдаев С.У.
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Материалы семинаров-совещаний	По плану ОО АЮРМО РК, МоиН РК	Руководитель Центра Чугунова О.У.
8	Организация набора детей, обучающихся по программе Центра	Приказ директора о зачислении учащихся	Сентябрь	Руководитель Центра Чугунова О.У.
9	Разработка и утверждение поана	Приказ	Май - Август	Руководитель

	учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	директора		Центра Чугунова О.У.
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь	Директор Шоволдаев С.У.
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя Центра	Ежемесячно	Руководитель Центра Чугунова О.У.

Директор школы:  С.У.Шоволдаев



ТОЧКА  **РОСТА**
МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
И ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО




ТОЧКА РОСТА



Зонирование «Точка роста» на базе МКОУ «Бергинская СОШ»

2 этаж



- Зоны:
- 43. Кабинет биологии
 - 42. Биологическая лаборатория
 - 25. Технологическая лаборатория
 - 26. Кабинет химии
 - 27. Химическая лаборатория
 - 29. Кабинет физики
 - 28. Физическая лаборатория
 - 1. Холл